



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2011-2017

**SEDESORE**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y REGIONAL



**MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.**  
**FFM 2021**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**  
EJERCICIO 2021

FECHA:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| ENTIDAD <u>SAN LUIS POTOSI</u> | CLAVE <u>24</u> |
|--------------------------------|-----------------|

**ANTECEDENTES**

|   |  |       |                  |                             |   |
|---|--|-------|------------------|-----------------------------|---|
| PROGRAMA  | <u>SEGURIDAD PUBLICA</u>   | CLAVE | <u>UI</u>        | MODALIDAD DE EJECUCION      | <u>ADMINISTRACION DIRECTA</u>   |
| SUBPROGRAMA   | <u>ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO</u>  | CLAVE | <u>UI05</u>      | Nº. DE CONCURSO             |   |
| REGION  | <u>HUASTECA CENTRO</u>   | CLAVE | <u>04</u>        | FECHA DE ADJUDICACION       |   |
| MUNICIPIO   | <u>TAMPAMOLON CORNA</u>  | CLAVE | <u>39</u>        | Nº. DE CONTRATO O ACUERDO   |   |
| LOCALIDAD   | <u>TAMPAMOLON CORNA</u>  | CLAVE | <u>0039</u>      | FECHA DE CONTRATO O ACUERDO |   |
| OBRA:   | <u>AQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA Y ANTENAS PARA EQUIPOS DE RADIO PORTATIL</u> | No.   | <u>2021-5656</u> | FECHAS PROGRAMADAS          |   |
| CONTRATISTA   |  |       |                  | INICIO                      | <u>01 DE DICIEMBRE DEL 2021</u> TERMINO <u>31 DE DICIEMBRE DEL 2021</u> |
|   |  |       |                  | FECHAS REALES               |   |
|   |  |       |                  | INICIO                      | <u>01 DE DICIEMBRE DEL 2021</u> TERMINO <u>31 DE DICIEMBRE DEL 2021</u> |
| DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBE.   |  |       |                  |                             |   |
| <u>ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO Y VIGILANCIA Y ANTENAS PARA EQUIPOS DE RADIO PORTATIL, SEGURIDAD PUBLICA ANTENA OMNIDIRECCIONAL CAMBIUM, ANTENA HELICOIDAL.</u> |  |       |                  |                             |   |
| CAUSAS DE RETRASO O ANTICIPACION:   |  |       |                  |                             |   |
|   |  |       |                  |                             |   |
|   |  |       |                  |                             |   |

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**

|   |                           |                  |  |
|---|---------------------------|------------------|--|
| EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN  | <u>TAMPAMOLON CORNA</u>   | SITIO DE LA OBRA | <u>TAMPAMOLON CORNA</u>                |
| LOCALIDAD DE  | <u>TAMPAMOLON CORNA</u>   | DEL MUNICIPIO DE | <u>TAMPAMOLON CORNA</u> SIENDO         |
| LAS   | <u>10:00</u> HRS. DEL DIA | <u>31-dic-21</u> | <u>SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES</u> |
| AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y 49 DE SU REGLAMENTO. |                           |                  |  |

**INVERSION**

**AVANCE TOTAL**

| APROBADA   |                     | EJERCIDA            |                         | FISICO <u>100</u> % FINANCIBRO <u>100</u> % |       |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---|-------|
| TOTAL  | \$ <u>37,062.00</u> | \$ <u>37,062.00</u> |                         | OFICIOS DE:                                 |       |
| FEDERAL  | \$ <u>-</u>         | \$ <u>-</u>         |                         | No.   | FECHA |
| ESTATAL  | \$ <u>-</u>         | \$ <u>-</u>         |                         | AUTORIZACIÓN:                               |       |
| MUNICIPAL  | \$ <u>37,062.00</u> | \$ <u>37,062.00</u> |                         | APROBACION:                                 |       |
| BENEFICIARIOS  | \$ <u>-</u>         | \$ <u>-</u>         |                         |   |       |
| CREDITO  | \$ <u>-</u>         | \$ <u>-</u>         |                         |   |       |
| IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO   |                     | \$ <u>37,062.00</u> | IMPORTE DE DEDUCCIONES: |   |       |
| IMPORTE TOTAL ESTIMADO   |                     | \$ <u>37,062.00</u> | SALDO POR CANCELAR:     |   |       |
| ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O CONTRA Y SALDO TOTAL |                     |                     |                         |   |       |

**GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATO)**

|  |  |                      |  |
|--|--|----------------------|--|
| TIPO DE DOCUMENTO:                               |  | No.                  |  |
| IMPORTE:   |  | FECHA DE EXPEDICION: |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA O INSTITUCION: |  | VIGENCIA:            |  |
|  |  | 00:00                |  |



RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION, Y MANTENIMIENTO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA C.SILVIA MEDINA BURGAÑA CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

Table with 2 columns and 5 rows of signatures and stamps. Includes roles like 'PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL', 'CONTRATISTA', 'CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL', 'TESORERA MUNICIPAL', and 'COMITÉ COMUNITARIO'. Stamps include 'PRESIDENCIA MUNICIPAL', 'CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL', 'TESORERIA', and 'SINDICATURA MUNICIPAL'.

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

Form with two fields: 'FIRMA CONDICIONADA POR:' and 'NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:'