



TAMPAMOLÓN CORONA
HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



MTC-AMAD/FISM-08/2021

ACUERDO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Nombre de la Obra: PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD DEL TZAPUJA, DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.,

Localidad: TZAPUJA, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S. L. P.

Con la finalidad de efectuar economías y así eficientar la aplicación de los recursos disponibles en la ejecución de obras públicas y haciendo un análisis técnico cualitativo sobre la capacidad técnica de esta administración para efectuar obras por **ADMINISTRACION DIRECTA** y en cumplimiento del Artículo 163 de la ley de Obras Públicas del Estado de San Luis Potosí, se determina, que la obra denominada: **PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD DEL TZAPUJA, DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.,**

con un monto total asignado de \$ **257,491.82** ***(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 82/100 M.N.)***

recursos validados según acta del Consejo de Desarrollo Social de fecha : 05 de NOVIEMBRE de 2021.con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (F.I.S.M.), bajo el Número de Folio del Proyecto : **2021-5059** Aprobado por el Comité de Obra Pública y servicios relacionados con la misma en sesión de fecha: 05 de NOVIEMBRE de 2021.siendo la Coordinación de Desarrollo Social Municipal quien ejecutará la obra para lo cual conforme a los Artículos 209 y 211 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismos, para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. **DE ACUERDO A OFICIO DE APROBACION ACTA DE CONSEJO MTC-CDSM-EE-01-2021**

Se cuenta que en un periodo de ejecución de: **56 DIAS NAT.** en fechas 05 de NOVIEMBRE de 2021. al **31 de DICIEMBRE de 2021**, así como la descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar de la obra, los proyectos de ingeniería y arquitectura u otros requeridos, normas de calidad y especificaciones de construcción, programa de ejecución y erogaciones, desagregando en etapas secuenciales de



MTC-AMAD/FISM-08/2021

conceptos y actividades, señalando fechas de iniciación y terminación de cada una de ellas, las fechas claves, las cantidades de trabajo que se ejecutaran semanal o mensualmente y los importes parciales y el total, programa de utilización de recursos humanos que consigna la especialidad, categoría, número requerido y percepciones totales por día, semana o mes.

El programa incluye al personal técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos.

I. Descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar

**PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO,
LOCALIDAD DEL TZAPUJA, DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.,**

**PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO,
LOCALIDAD DEL TZAPUJA, DEL MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA S.L.P.,**

PREELIMINARES

LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO TIPO II

EXCAVACIÓN PARA ABRIR CAJÓN EN TERRENO TIPO II, POR MEDIOS MECANICOS.

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 1 ER KM

CAPA DE RODAMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE SUB-BASE HIDRÁULICA, TRITURADA DE 20 CM DE ESPESOR. COMPACTADA POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TENDIDO, PAPEO, NIVELADO, INCORPORACIÓN DE HÚMEDAD Y COMPACTADA. INCLUYE CEMENTO GRIS PARA MEJORAMIENTO DE BASE

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, F'c= 250 KG/CM², T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 10-12 CM, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO DE MEMBRANA, ESPESOR DE 15 CM.

MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 (1.02 kg/m²) EN HUELLAS DE RODAMIENTO VEHICULAR, INCLUYE TRASLAPE, DESPERDICIOS, ACARREOS A UNA 1RA ESTACION A 20 MTS.



TAMPAMOLÓN CORONA
HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



MTC-AMAD/FISM-08/2021

Se validó un importe definitivo por el total de los trabajos de con un monto total asignado de \$ **257,491.82** ***(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 82/100 M.N.)***

Plazo de ejecución de trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos

Para la Ejecución Real de los trabajos se propone un **56 DIAS NAT.** en fechas de 05 de NOVIEMBRE de 2021. al 31 de DICIEMBRE de 2021

III. Identificación de las áreas y servidores públicos responsables de la autorización y ejecución de los trabajos

El presente acuerdo de ejecución de obra previamente a la ejecución de la obra es verificado para su aprobación por el de conformidad con el artículo 163 de la ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, para el estado y municipios de San Luis Potosí. El personal técnico asignado para la ejecución de los trabajos será el

ARQ. HECTOR GARCIA ROBLEDO La persona responsable de los trabajos, su comprobación física y fiscal, e integración de expediente unitario será el **C. RAUL MARTELL OLIVARES** Coordinador de Desarrollo Social Municipal, departamento ejecutor de la obra.

IV. Los proyectos de ingeniería y arquitectura u otros requeridos

La obra se apegará a las especificaciones de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

V. Los programas de ejecución de los trabajos y de suministro o utilización de los insumos

Anexo a la presente se integran los siguientes documentos; presupuesto y explosión de insumos de materiales y mano de obra.

VI. Lugar y fecha de su firma



TAMPAMOLÓN CORONA
HONORABLE AYUNTAMIENTO 2021 - 2024



MTC-AMAD/FISM-08/2021

Se cierra el presente acuerdo en TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. A 05 de NOVIEMBRE de 2021.

Nombre y firma del servidor público que emite el acuerdo

Emite el acuerdo administrativo
MTC-AMAD/FISM/08/2021



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P.

C. SILVIA MEDINA BURGAÑA

Presidente Municipal Constitucional, y
Presidente Del Comité de Obra Pública Y
Servicios Relacionados con las Mismas Del H.
Ayuntamiento de TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.



El Ejecutor

CODESOL

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
TAMPAMOLÓN
CORONA S.L.P.

C. RAUL MARTELL OLIVARES

COORDINADOR DE
DESARROLLO SOCIAL

Supervisor

ARQ. HECTOR GARCIA ROBLEDO

SUPERVISOR DE OBRA